



**GEBÄUDEENSEMBLE JAGDSCHLOSS STERN, 1.REALISIERUNGSABSCHNITT KASTELLANHAUS
MITTELABFLUSSPLANUNG**

**STAND
13.09.2024**

KG		BUDGET GESAMTSAN.	AUSGABEN 2023	AUSGABEN 2024	AUSGABEN 2025	AUSGABEN 2026	AUSGABEN 2027	AUSGABEN 2028	AUSGABEN 2029	AUSGABEN 2030	AUSGABEN 2023-2030 SUMME	BEMERKUNGEN
1	4	8	16	18	20	22	24	26	28	30	32	33
100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200		165.000	0	0	0	0	0	0	115.500	49.500	165.000	
300		2.998.168	0	0	0	0	299.817	899.450	1.199.267	599.634	2.998.168	
400		738.034	0	0	0	0	36.902	221.410	332.115	147.607	738.034	
500		558.730	0	0	0	0	0	0	167.619	391.111	558.730	
600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		1.337.980	45.000	43.262	189.511	166.697	267.596	374.634	200.697	50.583	1.337.980	
	SUMME 200-700	5.797.911	45.000	43.262	189.511	166.697	604.314	1.495.495	2.015.198	1.238.434	5.797.911	
	UNVORHERGESEHENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SUMME	5.797.911	45.000	43.262	189.511	166.697	604.314	1.495.495	2.015.198	1.238.434	5.797.911	
	SUMME GERUNDET	5.800.000	45.000	43.000	190.000	166.700	604.300	1.495.500	2.015.200	1.238.400	5.798.100	

Denkmalförderung 1 (BAUFACHL. STUDIE) 58.612 € 45.000 € 13.612 €

KOSTENANTEIL ES-BAU 220.000 € 0 € 30.000 € 190.000 €

Antrag Denkmalförderung 2 (ES-Bau) 220.000 € 30.000 € 190.000 €